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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 
AKU   akustický 
BD   bytový dům 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN   české technické normy 
EPS   expandovaný polystyren 
IO   inženýrský objekt 
NN   nízké napětí 
NP   nadzemní podlaží 
P   pevnost v tlaku 
PP   podzemní podlaží 
PO   požární ochrana 
PENB   průkaz energetické náročnosti budovy 
PD   projektová dokumentace 
PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 
PO   požární ochrana 
SO   stavební objekt 
TI   technická infrastruktura 
U   součinitel prostupu tepla 
W   watt- jednotka výkonu (v našem případě tepelného) 
dB   decibel –  hladina intenzity zvuku 
kg   kilogram - jednotka hmotnosti 
ks   kus 
k.ú.   katastrální území 
m   metr - jednotka délková 
mm   milimetr - jednotka délková 
max   maximální 
min   minimální 
parc.č.   parcela číslo 
tl.   tloušťka 
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Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci bytového domu se 
zelenou střechou, včetně technologického postupu provádění této zelené střechy.  
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení a její součástí je i 
položkový rozpočet na danou technologickou část (realizace zelené střechy), časový plán 
realizace zelené střechy ve formě řádkového diagramu a dokumentace zařízení staveniště.  
Pro realizaci zelené střechy v této bakalářské práci byla vybrána skladba DEKROOF 09-A od 
firmy DEKTRADE. 
Střecha na objektu bytového domu je řešena jako jednoplášťová plochá střecha s extenzivní 
zelení. Přístup na tuto střechu je ze společného schodišťového prostoru.
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A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE [2] 
 A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ [2] 
 a) název stavby [2] 
Bytový dům v Novém Jičíně s přípojkami technické infrastruktury, včetně zpevněných a 
přístupových ploch. 
 
b) místo stavby [2] 
Adresa:   Nádražní 30, Nový Jičín 
Katastrální území:   Nový Jičín [599191] 
Parcelní číslo:  1256 
 
c) předmět dokumentace [2] 
 Předmětem projektové dokumentace je vypracování bakalářské práce na téma Stavebně 
technologický postup provádění zelené střechy bytového domu. 
  
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI [2] 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) [2] 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE [2]  
a) jméno, příjmení, IČ, fyzická osoba podnikající [2]  
Veronika Jachová 
Nádražní 30 
Nový Jičín, 74101 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta [2]  
Ing. Filip ČMIEL, PhD. – vedoucí bakalářské práce 
FAST, Katedra pozemního stavitelství 225 
VŠB-TUO Ostrava 
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace [2] 
D1.1 - architektonické a stavebně technické řešení   
Veronika Jachová                
D1.2 - stavebně konstrukční část    
Není předmětem této bakalářské práce            
D1.3 - požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem této bakalářské práce        
D1.4 – technika prostředí staveb 
Není předmětem této bakalářské práce 
 
A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ [2] 
Jako vstupní podklady byly použity požadavky na vypracování bakalářské práce, vyhlášky a 
normy.  
Geologický, radonový či jiný průzkum nebyl prováděn. 
 
A.3      ÚDAJE O ÚZEMÍ [2]  
a) rozsah řešeného území [2] 
Objekt se bude nacházet v zastavěném území města Nový Jičín (parc.č. 1256, k.ú. Nový Jičín) 
na ulici Nádražní. Jde o zástavbu rodinnými domy, s možností vjezdu na pozemek z hlavní 
ulice. Vzhledem k zadání projektu je rozsah řešeného území poměrně malý, jedná se pouze o 
jednu parcelu a přístupovou komunikaci k tomuto objektu. 
  
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) [2] 
Parcelu zakoupil investor k výstavbě bytového domu. V současnosti je parcela pouze 
zatravněna. Objekt neleží v městské památkové zóně a není zapsán na seznamu kulturních 
památek. Dům se nenachází v záplavovém území ani ve zvláštně chráněném území. Jiný 
způsob ochrany také nebyl stanoven. 
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c) údaje o odtokových poměrech [2] 
Veškeré srážkové vody budou likvidovány na pozemku investora tím, že budou svedeny do 
nejbližší dešťové kanalizace a napojeny na její hlavní řád, který se nachází v přilehlé 
komunikaci ulice Nádražní. 
Celkové množství veškerých dešťových vod z nových odvodňovaných ploch neovlivní 
odtokové poměry v území. 
 
 d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas [2] 
Dle Územního plánu města Nový Jičín, se výše uvedená stavba bude nacházet v navrhované 
ploše obytná zóna a proto je určena pro zástavbu bytovými domy. 
Celkovým účelem bakalářské práce je stavba bytového domu se zpevněnými plochami a 
přípojkami technické infrastruktury na pozemku p.č. 1256 v k. ú. Nový Jičín je v souladu se 
záměry územního plánování v dotčeném území. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací [2] 
Projekt bakalářské práce je plně v souladu s územním rozhodnutím. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území [2] 
Plánovaný rozsah prací by neměl mít vliv na žádné okolní stavby a ani podmiňující stavby či 
jiná opatření v dotčeném území nejsou nutné. Pouze je nutno provádět práce tak, aby nebyly 
narušeny hlukové limity v denní době (práce v noci se neuvažují).  
 
 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů [2] 
 Pro potřeby bakalářské práce nebyly vzneseny požadavky na žádné dotčené orgány. 
  
h) seznam výjimek a úlevových řešení [2] 
Výjimky a úlevová řešení nejsou. 
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i) seznam souvisejících a podmiňujících investic [2] 
V době přípravy projektové dokumentace bakalářské práce nejsou známy žádné související a 
podmiňující investice.  
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) [2] 
1256  –  trvalý travní porost     1.927,193 m2 
Vlastník: Veronika Jachová  
 
A.4   ÚDAJE O STAVBĚ [2]  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby [2] 
Projekt bakalářské práce řeší novou stavbu bytového domu. Objekt bude primárně určen pro 
bydlení rodinám s dětmi. Vzhled bytového domu je navržen tak, aby nenarušoval okolní 
zástavbu, spíše do ní zapadal. Na severní straně pozemku bude vybudováno parkoviště 
s šikmým parkovacím stáním pro obyvatele bytového domu. 
Vchod do bytového domu je umístěn ze severní strany objektu. Objekt je třípodlažní 
s částečně podsklepeným suterénem a plochou střechou. Půdorysné rozměry objektu jsou 
17,35x13,95 m a výška objektu je 12,79 m. V suterénu objektu se nachází šest sklepů (ke 
každé bytové jednotce náleží jeden sklep), dvě technické místnosti (v pravé i levé sekci), 
prádelna + sušárna a kolárna + kočárkárna. 
V 1.NP, 2.NP i 3.NP se nachází vždy dvě bytové jednotky. Koncepce všech bytových 
jednotek je obdobná. V každé bytové jednotce je předsíň, dva pokoje, koupelna s WC, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a lodžie. 
 
b) účel užívání stavby [2] 
Po dokončení stavby bude bytový dům s přípojkami technické infrastruktury a zpevněnými 
plochami sloužit pro bydlení. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba [2] 
Po dokončení se bude jednat o trvalou stavbu. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1)(kulturní památka apod.) [2]  
Stavba nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních předpisů. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [2] 
Celková koncepce bytového domu nepředpokládá pohyb osob s omezenou možností pohybu a 
orientace.  
Bezbariérově bude řešen pouze přístup k objektu a vchod do objektu, objekt sám, ale 
bezbariérově řešen nebude. 
  
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů2) [2] 
Při zpracování projektové dokumentace bakalářské práce byly respektovány příslušné 
vyhlášky, směrnice a předpisy.  
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení [2] 
Nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 
  
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) [2] 
zastavěná plocha    - 252,658 m2 
obestavěný prostor    - 3 095,60 m3 
výška atiky od +-0,000        + 12,790 m 
  
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) [2]  
Výpočty potřeby a spotřeby médií a hmot nejsou součástí této bakalářské práce. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) [2] 
předpokládané zahájení stavby  02/2018 
předpokládané ukončení stavby  09/2018 
  
k) orientační náklady stavby [2] 
Celkové orientační náklady na výstavbu bytového domu jsou podle položkového rozpočtu 
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prací 17 864,500,-Kč 
 
A.5      ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ  
ZAŘÍZENÍ [2]  
 
SO01   – OBJEKT BYTOVÉHO DOMU 
SO02  – PLOCHA PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU A ZPEVNĚNÁ PLOCHA 
PARKOVIŠTĚ 
IO01  – PŘÍPOJKY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (VODA, PLYN, 
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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY [2]  
  
a) charakteristika stavebního pozemku [2] 
Pozemek parc.č. 1256, k.ú. Nový Jičín, je zatravněná rovinatá louka bez přítomnosti stromů či 
keřů. V prostoru parcely se nacházejí maximálně malé náletové dřeviny. 
  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) [2] 
Průzkumy ani rozbory nebyly provedeny. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma [2] 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma se na předmětném pozemku nevyskytují. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. [2] 
Parcela, na které se bude nacházet předmětný bytový dům, se nenachází v záplavovém území 
ani poddolovaném území. 
  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území [2] 
Plánované práce nebudou mít vliv na okolí stavby a pozemky. Taktéž odtokové poměry se 
výstavbou bytového domu nemění. 
  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin [2] 
Výstavba bytového domu si nevyžaduje kácení dřevin ani demolice. Pozemek, na kterém se 
bude bytový dům nacházet je pouze zatravněn, bez vzrostlých stromů či keřů. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) [2] 
Není požadováno.  
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) [2] 
Připojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu se provede z přilehlé ulice Nádražní, 
která je přímím sousedem a přes kterou prochází veškeré sítě TI, včetně hlavní komunikace. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice [2] 
Jedinou a docela zásadní vazbou ovlivňující provedení stavby, je získání stavebního povolení 
od příslušného stavebního úřadu a následný výběr dodavatele stavby. 
 
 
B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY [2]  
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek [2]  
Jedná se o bytový dům, který bude v celém rozsahu užíván pro bydlení. Budova je třípodlažní 
se suterénem (sklepní boxy a jiné příslušenství). 
zastavěná plocha    - 252,658 m2 
obestavěný prostor    - 3 095,60 m3 
výška atiky od +-0,000        + 12,790 m 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení [2] 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení [2] 
Cílem bakalářské práce je zaměřit se na stavebně technologický postup provádění zelené 
střechy na objektu bytového domu.  
Bytový dům se nachází ve městě Nový Jičín, na ulici Nádražní, na parcele číslo 1256 k.ú. 
Nový Jičín. Tato parcela se nachází v klidné části Nového Jičína a v územním plánu města 
Nový Jičín je vedena jako parcela určena pro bytovou výstavbu.   
Pozemek, na kterém se bude nacházet bytový dům je rovinatý a přístup na tento pozemek, je 
z hlavní ulice Nádražní. Inženýrské sítě technické infrastruktury se nachází v chodníkovém 
tělese, které je přímý soused předmětné parcely. Dále pak v pásu zeleně, který je v těsné 
blízkosti chodníkového tělesa a také části asfaltové komunikace. 
Objekt bude primárně určen pro bydlení rodinám s dětmi, vzhledem k tomu, že k objektu 
náleží také zatravněný pozemek, na kterém se v budoucnu uvažuje se zařízením dětského 
hřiště. Vzhled bytového domu je navržen tak, aby nenarušoval okolní zástavbu, spíše do ní 
zapadal. Na severní straně pozemku bude vybudováno parkoviště s šikmým parkovacím 
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení [2] 
Vchod do bytového domu je umístěn ze severní strany objektu. Objekt je třípodlažní 
s částečně podsklepeným suterénem a plochou střechou. Půdorysné rozměry objektu jsou 
17,35x13,95 m a výška objektu je 12,79 m.  
Přístupový chodník a vchod do objektu je koncipován jako bezbariérový, ovšem objekt sám 
bezbariérový není. Za vstupní částí se nachází přístup k bytům a sklepním částem. Tento 
přístup se nachází na chodbě objektu a je koncipován z mezipodesty.  
V suterénu objektu se nachází šest sklepů (ke každé bytové jednotce náleží jeden sklep), dvě 
technické místnosti (v pravé i levé sekci), prádelna + sušárna a kolárna + kočárkárna. 
V 1.NP, 2.NP i 3.NP se nachází vždy dvě bytové jednotky. Koncepce všech bytových 
jednotek je obdobná. V každé bytové jednotce je předsíň, dva pokoje, koupelna s WC, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a lodžie. Všechny pokoje jsou dle typologie staveb 
vyhovující. Okna obou bytových jednotek jsou umístěna na severní a jižní strany. Rozložení 
bytových jednotek je ve všech třech podlažích řešeno stejně. 
Jednotlivá podlaží objektu jsou propojena pomocí dvouramenného schodiště se zrcátkem. Po 
tomto dvouramenném schodišti se dostaneme také na plochou střechu. Střecha je řešena jako 
zelená střecha s extenzivní zelení. 
Zastřešení je řešeno jako jednoplášťové, pomocí skladby společnosti DEKTRADE a 




 POROTHERM 50 T Profi [3] - U = 0,14 W/m2K [3]   
Broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 50 cm na maltu pro tenké 
spáry. [3] 
Cihly broušené Porotherm 50 T Profi jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové 
nosné i nenosné zdivo tloušťky 500 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a 
tepelnou akumulaci stěny. [3] 
Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální 
vatou. [3] 
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Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty v cihlách (voda po ní stéká). [3]  
Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi, 
která se nanáší na celou plochu ložných spár. [3]  
Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi 
AM [3] 
 POROTHERM 30 AKU SYM [3] - U = 0,85 W/m2K, zvuková izolace zdiva 
Rw=58dB [3] 
Akustický cihelný blok s maltovou kapsou pro tl. stěny 30 cm na maltu M 10. [3]  
Svisle děrované cihly Porotherm 30 AKU SYM jsou určené pro omítané nosné zdivo 
tl. 300 mm. [3]  
Cihly mají díky své vyšší objemové hmotnosti a systému děrování výborné akustické 
a tepelně akumulační vlastnosti. [3]  
Tyto cihly jsou velmi vhodné pro mezibytové příčky tloušťky 300 mm, neboť s 
rezervou splňují požadavky ČSN na zvukovou izolaci a tepelné vlastnosti zdiva. [3] 
 POROTHERM 11,5 AKU Profi [3] - U = 1,40 W/m2K [3] 
Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 11,5 cm na maltu pro tenké spáry. 
[3] 
 Broušené cihly Porotherm 11,5 AKU Profi používají pro omítané zdivo vnitřních 
příček tloušťky 115 mm s vyššími nároky na zvukovou izolaci, případně pro vnější 
omítanou část obvodového vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a 
vnitřní nosnou částí. [3]  
 POROTHERM 8 Profi [3] – U = 1,75 W/m2K [3] 
Broušený cihelný blok pro tl. stěny 8 cm na maltu pro tenké spáry. [3]  
Cihly broušené Porotherm 8 Profi jsou určené pro omítané nenosné zdivo vnitřních 
příček tloušťky 80 mm, případně pro vnější omítanou část obvodového vrstveného 
zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a vnitřní nosnou částí. [3]  
Ke zdění těchto cihel se používá speciální malta pro tenké spáry. [3] 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE : 
 POROTHERM cihelné překlady KP 7 různých délek [3] 
Cihelné překlady Porotherm KP 7 se používají jako plně nosné prvky nad okenními a 
dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích. [3]  
Překlad Porotherm KP 7 se vyrábějí z cihelných tvarovek tvořících podklad pod 
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omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladu. [3] 
 POROTHERM stropní trámy POT různých délek [3] 
Stropní nosníky POT pro stropní konstrukci Porotherm strop. [3]  
Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními 
nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i 
vlhkém prostředí uzavřených objektů. [3]  
Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %, musí být 
na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm. [3]  
 POROTHERM stropní vložky MIAKO různých rozměrů [3] 
Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními 
nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i 
vlhkém prostředí uzavřených objektů. [3]  
Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %, musí být 
na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm. [3] 
 POROTHERM věncovka [3] 
Věncovka je cihelný prvek určený v kombinaci s tepelným izolantem k podstatnému 
omezení tepelných mostů obvodových stěnových konstrukcí v místě styku se všemi 
typy stropních konstrukcí. [3] 
B.2.3 celkové provozní řešení, technologie výroby [2] 
Vchod do bytového domu je umístěn ze severní strany objektu. Objekt je třípodlažní 
s částečně podsklepeným suterénem a plochou střechou. Půdorysné rozměry objektu jsou 
17,35x13,95 m a výška objektu je 12,79 m.  
Přístupový chodník a vchod do objektu je koncipován jako bezbariérový, ovšem objekt sám 
bezbariérový není. Za vstupní částí se nachází přístup k bytům a sklepním částem. Tento 
přístup se nachází na chodbě objektu a je koncipován z mezipodesty.  
V suterénu objektu se nachází šest sklepů (ke každé bytové jednotce náleží jeden sklep), dvě 
technické místnosti (v pravé i levé sekci), prádelna + sušárna a kolárna + kočárkárna. 
V 1.NP, 2.NP i 3.NP se nachází vždy dvě bytové jednotky. Koncepce všech bytových 
jednotek je obdobná. V každé bytové jednotce je předsíň, dva pokoje, koupelna s WC, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a lodžie. Všechny pokoje jsou dle typologie staveb 
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vyhovující. Okna obou bytových jednotek jsou umístěna na severní a jižní strany. Rozložení 
bytových jednotek je ve všech třech podlažích řešeno stejně. 
Jednotlivá podlaží objektu jsou propojena pomocí dvouramenného schodiště se zrcátkem. Po 
tomto dvouramenném schodišti se dostaneme také na plochou střechu. Střecha je řešena jako 
zelená střecha s extenzivní zelení. 
Zastřešení je řešeno jako jednoplášťové, pomocí skladby společnosti DEKTRADE a 
odvodnění této střechy je pomocí dvou střešních vpustí umístěných na levé a pravé straně 
střechy. 
Výškové úrovně podlaží: 
 1.PP - VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ -3,100 (s.v.2650, 2750) 
 1.NP- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ 0,000 (s.v.2650) 
 2.NP- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ +3,000 (s.v.2650) 
 3.NP- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ +6,000 (s.v.2650) 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [2]  
Přístupový chodník a vchod do objektu je koncipován jako bezbariérový, ovšem objekt sám 
bezbariérový není.  
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby [2] 
Budou dodrženy veškeré požadavky znění vyhlášky č.268/2009 Sb., ve které jsou řešeny 
požadavky na ochranu zdraví před uklouznutím, pádem, nárazem apod. Před začátkem 
užívání musí být v objektu bytového domu provedeny veškeré běžné revize vyplývající 
z technických podmínek příslušného vybavení domu, které se budou provádět pravidelně. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů [2] 
a) stavební řešení [2] 
 
Celý objekt bytového domu je založen na základových pasech šířky 800 a 900 mm. Hloubka 
založení objektu je -3,760 mm. Půdorysné rozměry objektu jsou 17,35x13,95 m a výška 
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b) konstrukční a materiálové řešení [2] 
 
ZÁKLADY: 
 Základové pasy  
Základové pasy povedou pod vnějším obvodovým zdivem a vnitřními nosnými 
stěnami. Základové pasy budou z prostého betonu C25/30. Vzhledem k hloubce 
založení objektu není nutno dodržovat nezámrznou hloubku 0,80m. Základové pasy 
však musí splňovat veškeré statické výpočty. 
 Základová deska  
Základová deska bude provedena z prostého betonu C25/30 a vyztužena KARI sítí. 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE: 
 POROTHERM 50 T Profi [3] - U = 0,14 W/m2K [3]   
Broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 50 cm na maltu pro tenké 
spáry. [3] 
Cihly broušené Porotherm 50 T Profi jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové 
nosné i nenosné zdivo tloušťky 500 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a 
tepelnou akumulaci stěny. [3] 
Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální 
vatou. [3] 
Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty v cihlách (voda po ní stéká). [3]  
Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi, 
která se nanáší na celou plochu ložných spár. [3]  
Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi 
AM [3] 
 POROTHERM 30 AKU SYM [3] - U = 0,85 W/m2K, zvuková izolace zdiva 
Rw=58dB [3] 
Akustický cihelný blok s maltovou kapsou pro tl. stěny 30 cm na maltu M 10. [3]  
Svisle děrované cihly Porotherm 30 AKU SYM jsou určené pro omítané nosné zdivo 
tl. 300 mm. [3]  
Cihly mají díky své vyšší objemové hmotnosti a systému děrování výborné akustické 
a tepelně akumulační vlastnosti. [3]  
Tyto cihly jsou velmi vhodné pro mezibytové příčky tloušťky 300 mm, neboť s 
rezervou splňují požadavky ČSN na zvukovou izolaci a tepelné vlastnosti zdiva. [3] 
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 POROTHERM 11,5 AKU Profi [3] - U = 1,40 W/m2K [3] 
Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 11,5 cm na maltu pro tenké spáry. 
[3] 
 Broušené cihly Porotherm 11,5 AKU Profi používají pro omítané zdivo vnitřních 
příček tloušťky 115 mm s vyššími nároky na zvukovou izolaci, případně pro vnější 
omítanou část obvodového vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a 
vnitřní nosnou částí. [3]  
 POROTHERM 8 Profi [3] – U = 1,75 W/m2K [3] 
Broušený cihelný blok pro tl. stěny 8 cm na maltu pro tenké spáry. [3]  
Cihly broušené Porotherm 8 Profi jsou určené pro omítané nenosné zdivo vnitřních 
příček tloušťky 80 mm, případně pro vnější omítanou část obvodového vrstveného 
zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a vnitřní nosnou částí. [3]  
Ke zdění těchto cihel se používá speciální malta pro tenké spáry. [3] 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE : 
 POROTHERM cihelné překlady KP 7 různých délek [3] 
Cihelné překlady Porotherm KP 7 se používají jako plně nosné prvky nad okenními a 
dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích. [3]  
Překlad Porotherm KP 7 se vyrábějí z cihelných tvarovek tvořících podklad pod 
omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladu. [3] 
 POROTHERM stropní trámy POT různých délek [3] 
Stropní nosníky POT pro stropní konstrukci Porotherm strop. [3]  
Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními 
nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i 
vlhkém prostředí uzavřených objektů. [3]  
Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %, musí být 
na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm. [3] 
 
 POROTHERM stropní vložky MIAKO různých rozměrů [3] 
Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními 
nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i 
vlhkém prostředí uzavřených objektů. [3]  
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Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %, musí být 
na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm. [3] 
 POROTHERM věncovka [3] 
Věncovka je cihelný prvek určený v kombinaci s tepelným izolantem k podstatnému 
omezení tepelných mostů obvodových stěnových konstrukcí v místě styku se všemi 
typy stropních konstrukcí. [3] 
 
STŘECHA: 
Zastřešení bytového domu je řešeno jako jednoplášťové, pomocí skladeb společnosti 
DEKTRADE – DEKROOF 09-A (extenzivní zelená střecha) a DEKROOF 08-A 
(střecha bez provozu). Odvodnění extenzivní zelené střechy je provedeno pomocí 
dvou střešních vpustí umístěných na levé a pravé straně střechy, odvodnění střechy 
bez provozu je provedeno pomocí jedné střešní vpusti umístěné ve středu. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita [2] 
 Mechanická odolnost a stabilita (veškeré statické výpočty) nejsou součástí této bakalářské 
práce. 
 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení [2] 
 a) technické řešení [2] 
Bytový dům je celkově řešen jako zděná stavba v jednotném systému POROTHERM. 
V objektu jsou dvě instalační šachty (1x levá strana objektu, 1x pravá strana objektu), do které 
jsou svedeny veškeré instalační potrubí z bytů, odvodnění střechy a odvětrání. Objekt nemá 
samostatné vytápění, ale je napojen na centrální rozvod tepla. V technických místnostech 
objektu je umístěno pouze zařízení na rozvod tepla po objektu. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení [2] 
Výpočty technických a technologických zařízení nejsou součástí této bakalářské práce. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení [2] 
Požárně bezpečnostní řešení není součástí bakalářské práce. 
  
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků [2]  
- není součástí bakalářské práce 
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b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti [2]   
- není součástí bakalářské práce 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí [2]   
- není součástí bakalářské práce 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest [2]  
- není součástí bakalářské práce 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru [2]   
- není součástí bakalářské práce 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst [2]  
- není součástí bakalářské práce 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) [2]  
- není součástí bakalářské práce 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) [2]  
- není součástí bakalářské práce 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními [2]  
- není součástí bakalářské práce 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek [2]  
- není součástí bakalářské práce 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi [2] 
a) kritéria tepelně technického hodnocení [2] 
konstrukce     navrženo   požadováno min. 
obvodová stěna POROTHERM 50 T Profi U = 0,14 W/m2K  U = 0,30 W/m2K 
podlaha na terénu    U = 0,44 W/m2K  U = 0,85 W/m2K 
střešní konstrukce (DEKROOF 09-A) U = 0,16 W/m2K  U = 0,24 W/m2K 
okna      U = 1,10 W/m
2
K  U = 1,50 W/m
2
K 
vstupní dveře     U = 1,70 W/m2K  U = 1,70 W/m2K 
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b) energetická náročnost stavby [2] 
Posouzení energetické náročnosti stavby není součástí této bakalářské práce. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií [2] 
Posouzení využití alternativních zdrojů energií není součástí této bakalářské práce. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální    
prostředí [2] 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále požadavky na okolní prostředí (vibrace, hluk, prašnost apod.) [2] 
Stavba bytového domu bude splňovat požadavky dle ČSN 73 4301 Obytné budovy. 
Větrání -   veškeré vnitřní prostory budou odvětrány přirozeně okny 
Vytápění - objekt nemá samostatné vytápění, ale je napojen na centrální rozvod 
tepla, v technických místnostech objektu je umístěno pouze zařízení na 
rozvod tepla po objektu 
Osvětlení - každá místnost v bytovém domě je opatřena oknem (přirozené 
osvětlení - na 7m2 podlahové plochy = 1m2 okenního skla), návrh 
umělého osvětlení není součástí této bakalářské práce   
Zásobování vodou -  pitná voda bude do objektu bytového domu přivedena přípojkou 
z veřejného vodovodního řadu na ulici Nádražní 
Splašková kanalizace - splašková kanalizace bude odvedena a napojena na veřejnou 
splaškovou kanalizaci na ulici Nádražní 
Dešťová kanalizace - dešťová kanalizace bude odvedena a napojena na obecní dešťovou   
kanalizaci, která vede na ulici Nádražní  
Elektrická energie -  bude provedena nová elektrická přípojka, která bude vedena v zemi a 
napojena na vedení nízkého napětí na ulici Nádražní 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [2] 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží [2] 
Jako předběžné ochranné opatření proti pronikání radonu z geologického podloží bude 
provedena celoplošná hydroizolace objektu, která také splňuje ochranu proti radonu. Pro 
přesné určení ochrany proti radonu se musí provést měření radonu a následné stanovení 
ochrany objektu.  
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b) ochrana před bludnými proudy [2] 
 Není stanovena  
 
c) ochrana před technickou seizmicitou [2] 
Není stanovena 
 
d) ochrana před hlukem [2] 
Hluková situace, v denní i noční době a v období výstavby, v chráněném venkovním prostoru 
navrhovaného objektu, bude splňovat požadavky nařízení vlády č. 148/2006 ze dne 15. března 
2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Navržené konstrukce splňují 
požadavky ČSN 730532. 




B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU [2]  
a) napojovací místa technické infrastruktury [2] 
Napojovací místa technické infrastruktury jsou podrobněji řešena v projektové dokumentaci – 
výkres koordinační situace. Přípojky technické infrastruktury budou do objektu přivedeny 
z řadů, které se nachází na ulici Nádražní, nejbližší možnou trasou. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky [2] 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky nejsou součástí této bakalářské práce. 
 
B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ [2]  
a) popis dopravního řešení [2] 
U objektu bytového domu bude navržen pouze sjezd na místní komunikaci na ulici Nádražní a 
parkoviště pro obyvatele bytového domu. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu [2] 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno nově se sjezdem na ulici 
Nádražní. 
c) doprava v klidu [2] 
U objektu bytového domu se bude nacházet parkoviště s šikmým parkovacím stáním, určené 
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pro obyvatele bytového domu. Kapacita parkoviště bude 1 bytová jednotka – 1 parkovací 
stání. 
d) pěší a cyklistické stezky [2] 
Pěší a cyklistické stezky se v této bakalářské práci neřeší. 
 
B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV [2]  
a) terénní úpravy [2] 
Ornice, která bude sejmuta při výstavbě bytového domu, se uloží v zadní části pozemku, po 
dokončení stavebních prací se použije k terénním úpravám kolem domu na pozemku 
investora. 
b) použité vegetační prvky [2] 
V této bakalářské práci nejsou specifikovány. 
c) biotechnická opatření [2] 
V této bakalářské práci nejsou specifikovány. 
 
B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA [2]  
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda [2] 
Výstavba a užívání bytového domu nebude mít žádný vliv na životní prostředí. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině [2] 
Výstavba a užívání bytového domu nebude mít vliv na přírodu a krajinu. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 [2] 
Výstavba a užívání bytového domu nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 
2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA [2] 
Výstavba a užívání bytového domu, nepodléhá zjišťovacímu řízení a nebudou vyžadována 
stanoviska EIA. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů [2] 
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA [2]  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva [2] 
Netýká se bakalářské práce. 
  
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY [2]  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění [2] 
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění je více specifikováno ve 
zprávě zařízení staveniště. 
b) odvodnění staveniště [2] 
Způsob odvodnění staveniště je specifikován v technické zprávě zařízení staveniště 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu [2] 
Specifikace a místa napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu jsou podrobněji 
řešena v technické zprávě zařízení staveniště. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky [2] 
Při provádění stavby je nutné dbát na: 
 ochranu proti hluku a vibracím 
 ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné hlučnosti 
 ochranu proti znečišťování ovzduší 
 ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
[2] 
Provádění prací si nevyžaduje žádnou demolici, kácení dřevin či asanaci. Proto nejsou vydány 
ani žádné speciální požadavky. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) [2] 
Zábory pro staveniště – veškeré skládky, buňky a plochy potřebné pro výstavbu bytového 
domu budou umístěny v areálu staveniště, na pozemku investora. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace [2] 
V průběhu stavebních prací budou vznikat odpady. Nejčastěji půjde o skupinu stavebních 
odpadů (odpadní obaly, papír/lepenka, plastové obaly, směsný stavební odpad, dřevo, sklo, 
kov a ostatní odpad). 
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) 
v platném znění. Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které 
budou zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení odpadu. Přepravní prostředky budou 
uzavřeny při přepravě nebo budou mít ložnou plochu zakrytou. Pokud dojde k úniku 
stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo uklizeno. Nebezpečné odpady 
budou separovány a uloženy odděleně (předání třetím osobám, které jsou podle zákona o 
odpadech oprávněny k převzetí a uložení odpadů). Po ukončení prací (ke kolaudaci nebo 
kolaudačnímu souhlasu) budou předloženy doklady o způsobu likvidace odpadů z průběhu 
stavby. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin [2] 
Zemina, která bude vykopána a vytěžena v průběhu výstavby bytového domu, se uloží na této  
parcele v zadní části, na místě tomu určeném a po dokončení výstavby se použije na 
k terénním úpravám předmětné parcely. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě [2] 
Vliv stavby na životní prostředí bude minimální. Při výstavbě se doporučuje využívat 
v největší možné míře ekologické a hygienicky nezávadné stavební materiály. Při výstavbě je 
nutné dbát na správné nakládání s odpady a bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny (vč. Zákona č. 460/2004 Sb., zákon č. 218/2004 Sb. a zákona č. 168/2004 
Sb.), zákon č. 76/2002 Sb. a 86/2002 Sb. resp. č. 521/2002 Sb. o integrované prevenci a 
omezování znečištění a vyhl. č. 395/1992 Sb. o ochraně přírody. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5) 
[2] 
Při výstavbě stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména vyhlášku č.309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákoník práce č.262/2006 Sb., vyhlášku ČÚBP č. 
48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení. 
Investor stavby má povinnost zajistit při fázi přípravy stavby koordinátora BOZP a zpracovat 
plán BOZP . 
Práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy Českého úřadu bezpečnosti práce. 
Firmy, které se budou podílet na stavebních prácích jsou povinné všechny osoby, které budou 
vstupovat na staveniště, vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky. Tyto 
prostředky budou odpovídat ohrožení, které pro tyto osoby může nastat. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem započetím stavebních prací a musí být součástí zápisu o převzetí 
staveniště (pokud již nejsou ustanoveny ve smlouvě o dílo).  
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 
zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. 
Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky sousedních 
objektů s riziky stavební činnosti. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb [2] 
Nebudou provedeny žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčené stavby. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření [2] 
Nejsou předmětem této bakalářské práce. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) [2] 
Nejsou předmětem této bakalářské práce. 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2017 




n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny [2] 
Práce budou prováděny firmou na základě výběrového řízení organizovaného investorem. 
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- NENÍ SOUČÁSTÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
C.3 Koordinační situace [2] 
 – KOORDINAČNÍ SITUACE JE SOUČÁSTÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU [2] 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ [2] 
  
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA [2] 
a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení [2] 
Jedná se o objekt bytového domu o třech nadzemních podlažích (6 bytových 
jednotek), jednom podzemním podlaží (sklepy, technické místnosti, kolárna + 
kočárkárna a prádelna + sušárna) a plochou střechou s extenzivní zelení.  
Svislé nosné i nenosné konstrukce budou zděné z cihelných bloků POROTHERM 
různých šířek. Stropy objektu bytového domu budou tvořeny cihelnými vložkami 
MIAKO různých výšek a keramobetonovými stropními nosníky POT různých délek 
(výpisy všech prvků jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace). Vertikálně bude 
objekt bytového domu propojen pouze dvouramenným schodištěm, jelikož zde výtah 
nebude instalován. Střecha objektu bude řešena jako plochá s extenzivní zelení. 
Skladba této ploché střechy s extenzivní zelení, bude řešena od společnosti 
DEKTRADE (DEKROOF 09-A).  
Přístupový chodník a vchod do objektu je koncipován jako bezbariérový, ovšem 
objekt sám bezbariérový není.  
Vchod do objektu bytového domu je umístěn ze severní strany. Za vstupní částí se 
nachází přístup k bytům a sklepním částem. V suterénu objektu se nachází šest sklepů 
(ke každé bytové jednotce náleží jeden sklep), dvě technické místnosti (v pravé i levé 
sekci), prádelna + sušárna a kolárna + kočárkárna. 
V 1.NP, 2.NP i 3.NP se nachází vždy dvě bytové jednotky. Koncepce všech bytových 
jednotek je obdobná.  
V každé bytové jednotce je předsíň, dva pokoje, koupelna s WC, obývací pokoj 
s kuchyňským koutem a lodžie.  
Všechny pokoje jsou dle typologie staveb vyhovující. Okna obou bytových jednotek 
jsou umístěna na severní a jižní strany.  
Rozložení bytových jednotek je ve všech třech podlažích řešeno stejně (výměry 
pokojů a bytových jednotek jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace). 
Půdorysné rozměry objektu jsou 17,35x13,95 m a výška objektu je 12,79 m. 
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b) Bezbariérové řešení stavby [2] 
Řešený objekt bytového domu se nedotýká oblasti souvisejících s užíváním objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Jako bezbariérový je řešen pouze 
přístupový chodník k objektu bytového domu. 
c) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby [2] 
Přípravné práce 
Před zahájením samotné výstavby objektu bytového domu bude provedeno zařízení 
staveniště, včetně zajištění bezpečnosti pohybu vozidel a osob v okolí stavby a 
kompletní vyklizení a vyčištění parcely (například od náletových dřevin), na které 
bude probíhat výstavba bytového domu. 
Výkopové práce 
Na předmětné parcele se vytýčí výkopová jáma. Následně bude sejmuta ornice 
v minimální tloušťce 300 mm, která bude uložena na předem určených místech (viz. 
situace zařízení staveniště). Sejmutá ornice se po dokončení výstavby použije 
k terénním úpravám. Poté se provede svahování výkopu, které se zajistí proti 
nechtěnému uvolnění zeminy. Svahování výkopu provádíme pomocí rýpadla. Okolo 
výkopové jámy se ohraničí prostor o velikosti 1,7 * hloubka jámy – v tomto prostoru 
se nesmí umisťovat silo a nesmí zde vjíždět žádná těžká technika. Poté se dle výkresu 
základů začnou kopat základové rýhy. Šířky a hloubky rýh jsou uvedeny ve výkresové 
dokumentaci. V neposlední řadě se dorovná a vyčistí dno základových rýh a vytěžená 
zemina se odveze na skládku. 
Základové konstrukce 
Bytový dům je založen na základových pasech z prostého betonu C25/30 šířky 800 a 
900 mm (800 mm – obvodové nosné zdi, 900 mm – vnitřní nosné zdi) a hloubky 500 
mm. Podkladní betonová deska je v tl. 150 mm. Základová spára je v hloubce -3,760 
mm.  
Před zahájením betonáže se musí provést vyznačení budoucích prostupů základovými 
konstrukcemi. Poté se přistoupí k samotné betonáži. Současně s rýhami se provádí 
také betonáž podkladní betonové desky. Po provedení betonáže a následné 
technologické přestávce, se provede celoplošné natavení hydroizolace. 
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Svislé konstrukce  
Veškeré svislé konstrukce budou provedeny ze zdících prvků POROTHERM. 
Použité zdící prvky: 
POROTHERM 50 T Profi [3] - U = 0,14 W/m
2
K [3]  - Vnější nosné zdivo 
Broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 50 cm na maltu pro tenké 
spáry. [3] 
Cihly broušené Porotherm 50 T Profi jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové 
nosné i nenosné zdivo tloušťky 500 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a 
tepelnou akumulaci stěny. [3] 
Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální 
vatou. [3] 
Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty v cihlách (voda po ní stéká). [3]  
Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi, 
která se nanáší na celou plochu ložných spár. [3]  
Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi 
AM [3] 
POROTHERM 30 AKU SYM [3] - U = 0,85 W/m
2K, zvuková izolace zdiva 
Rw=58dB [3] – Vnitřní nosné zdivo 
Akustický cihelný blok s maltovou kapsou pro tl. stěny 30 cm na maltu M 10. [3]  
Svisle děrované cihly Porotherm 30 AKU SYM jsou určené pro omítané nosné zdivo 
tl. 300 mm. [3]  
Cihly mají díky své vyšší objemové hmotnosti a systému děrování výborné akustické 
a tepelně akumulační vlastnosti. [3]  
Tyto cihly jsou velmi vhodné pro mezibytové příčky tloušťky 300 mm, neboť s 
rezervou splňují požadavky ČSN na zvukovou izolaci a tepelné vlastnosti zdiva. [3] 
POROTHERM 11,5 AKU Profi [3] - U = 1,40 W/m
2
K [3] – Vnitřní nenosné příčky 
Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 11,5 cm na maltu pro tenké spáry. 
[3] 
 Broušené cihly Porotherm 11,5 AKU Profi používají pro omítané zdivo vnitřních 
příček tloušťky 115 mm s vyššími nároky na zvukovou izolaci, případně pro vnější 
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omítanou část obvodového vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a 
vnitřní nosnou částí. [3]  
POROTHERM 8 Profi [3]– U = 1,75 W/m2K [3] – Opláštění instalačního jádra 
Broušený cihelný blok pro tl. stěny 8 cm na maltu pro tenké spáry. [3]  
Cihly broušené Porotherm 8 Profi jsou určené pro omítané nenosné zdivo vnitřních 
příček tloušťky 80 mm, případně pro vnější omítanou část obvodového vrstveného 
zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a vnitřní nosnou částí. [3]  
Ke zdění těchto cihel se používá speciální malta pro tenké spáry. [3] 
 
Přesná metodika zdění broušených cihel POROTHERM je uvedena na stánkách firmy 
WIENERBERGER. 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je tvořena keramobetonovými stropními nosníky POT (délek 6500 
mm a 3500 mm), které jsou uloženy na svislých nosných stěnách. Mezi tyto 
keramobetonové stropní nosníky POT se na sucho kladou cihelné vložky MIAKO 
(velikosti 19/50 a 8/50), na které se poté položí kari síť. Celá tato konstrukce se poté 
zalije betonovou zálivkou. 
Celková tloušťka stropu je 250 mm.  
Použité vodorovné prvky: 
POROTHERM cihelné překlady KP 7 (rozměrů 70x238x1750 a 70x238x1150 
mm) [3] 
Cihelné překlady Porotherm KP 7 se používají jako plně nosné prvky nad okenními a 
dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích. [3]  
Překlad Porotherm KP 7 se vyrábějí z cihelných tvarovek tvořících podklad pod 
omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladu. [3] 
 
POROTHERM stropní trámy POT (délek 6500 a 3500 mm) [3] 
Stropní nosníky POT pro stropní konstrukci Porotherm strop. [3]  
Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními 
nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i 
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vlhkém prostředí uzavřených objektů. [3]  
Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %, musí být 
na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm. [3]  
POROTHERM stropní vložky MIAKO (velikosti 19/50 a 8/50) [3] 
Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními 
nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i 
vlhkém prostředí uzavřených objektů. [3]  
Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %, musí být 
na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm. [3] 
POROTHERM věncovka [3] 
Věncovka je cihelný prvek určený v kombinaci s tepelným izolantem k podstatnému 
omezení tepelných mostů obvodových stěnových konstrukcí v místě styku se všemi 
typy stropních konstrukcí. [3] 
 Schodišťová konstrukce 
Vnitřní nosné dvouramenné schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové. 
Uložení mezipodest bude provedeno na nosných schodišťových zdech.  Schodiště má 
v jednotlivých patrech různé konstrukční výšky. 
Rozměry schodiště z 1.PP do 1.NP jsou 9x172,2x300 mm – konstrukční výška 3,1 m, 
rozměry schodiště z 1.NP do 2.NP jsou 9x166,7x300 – konstrukční výška 3,0 m, 
rozměry schodiště z 2.NP do 3.NP jsou 9x166,7x300 – konstrukční výška 3,0 m, 
rozměry schodiště z 3.NP na střechu objektu jsou 9x166,7x300 – konstrukční výška 
3,0 m. 
Šířka ramene je na všech ramenech stejná a to 1500 mm. 
Střešní konstrukce 
Skladba střechy bez provozu (nad schodišťovým prostorem): 
Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha bez provozu 
DEKROOF 08-A. Hlavní izolační vrstvou této skladby je folie z měkčeného PVC. 
Střecha je vytvořena v jednotném spádu 3% k jedné střešní vpusti umístěné uprostřed. 
Odvodnění této střechy je pomocí střešní vpusti TOPWET. Spádová vrstva této 
konstrukce je tvořena spádovými klíny EPS 100 STANDARD. Finální vrstvu této 
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skladby tvoří prané říční kamenivo frakce 16-32.  Přístup na tuto střechu je navržen po 
žebříku z nerez oceli, který je připevněn na fasádě schodiště z východní strany. Přístup 
k tomuto žebříku je přes jednoplášťovou plochou střechu s extenzivní zelení. 
Podrobný popis skladby, včetně tlouštěk jednotlivých vrstev je specifikován ve 
výkresové části dokumentace. 
 
Skladba střechy s extenzivní zelení (nad obytným prostorem): 
Střešní konstrukce objektu bytového domu je navržena jako jednoplášťová plochá 
střecha s extenzivní zelení DEKROOF 09-A. Hlavní izolační vrstvou této skladby 
střechy je folie z měkčeného PVC. Střecha je rozdělena na dvě části (pravou a levou), 
které jsou vytvořeny v jednotném spádů 3%, ke dvěma střešním vpustím. Odvodnění 
této střechy je pomocí střešní vpusti TOPWET. Spádová vrstva této konstrukce je 
tvořena spádovými klíny EPS 100 STANDARD. Finální vrstvu této skladby tvoří 
DEK RNSO 80, což je substrát pro suchomilné rostliny. Přístup na tuto střechu je ze 
společného schodišťového prostoru. Podrobný popis skladby, včetně tlouštěk 
jednotlivých vrstev je specifikován ve výkresové části dokumentace. 
Klempířské prvky 
Veškeré použité klempířské prvky na stavbě bytového domu, budou dodány 
z poplastovaného plechu (např. VIPLANYL), včetně všeho příslušenství. 
Zámečnické prvky 
Konstrukce zámečnických prvků budou dodány a provedeny z nerezové oceli. Jedná 
se o zábradlí použité na střeše objektu, zábradlí použité na schodišti objektu, zábradlí 
použité na lodžiích a žebřík vedoucí na střechu bez provozu. 
 
Izolace 
Izolace proti vodě spodní stavba: 
Jako podlaha na terénu je použita skladba konstrukce DEKFLOOR 01, od společnosti 
DEKTRADE. Jako izolace proti vodě je v této skladbě navržen pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL tl.4 mm, pod který se nanáší penetrační asfaltová emulze 
DEKPRIMER. [4] 
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Izolace proti vodě střecha: 
Jako skladby střešního pláště jsou použity DEKROOF 09-A – Střecha s extenzivní 
zelení a DEKROOF 09-A – Střecha bez provozu. Jako izolace proti vodě je v této 
skladbě navržen pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 
tkaniny GLASTEK AL 40 MINERAL tl.4 mm, pod který se nanáší penetrační 
asfaltová emulze DEKPRIMER. [4] 
Výplně otvorů 
Jako okenní výplně budou použity plastová okna šestikomorová s izolačním trojsklem 
(způsob otevírání vyznačen v pohledech). Vstupní dveře a dveře na plochou střechu 
budou taktéž plastová s povrchovou úpravou. 
Úprava povrchů 
Jako úprava povrchů stěn a stropů uvnitř budovy bude použita vápenná štuková 
omítka. Jako venkovní fasádní omítka bude použita silikátová tenkovrstvá omítka s 
progresivním samočisticím efektem (např. WEBER). 
 
d) Stavební fyzika – tepelná technika [2] 
Veškeré použité materiály a konstrukce byly navrženy tak, aby splňovaly tepelně-
technické požadavky. 
konstrukce     navrženo  požadováno min. 
obvodová stěna POROTHERM 50 T Profi U = 0,14 W/m2K U = 0,30 W/m2K 
podlaha na terénu    U = 0,44 W/m2K U = 0,85 W/m2K 
střešní konstrukce (DEKROOF 09-A) U = 0,16 W/m2K U = 0,24 W/m2K 
okna      U = 1,10 W/m
2
K U = 1,50 W/m
2
K 
vstupní dveře     U = 1,70 W/m2K U = 1,70 W/m2K 
e) Osvětlení / oslunění 
Všechny pobytové i ostatní místnosti v bytovém domě jsou osvětleny přímým denním 
osvětlením. 
f) Akustika / hluk, vibrace 
Navrhované materiály splňují všechny hygienické normy, týkající se akustiky, hluku a 
vibrací. 
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g) Výpis použitých norem 
ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí  
Poznámka: Norma se používá pro navrhování pozemních a 
inženýrských staveb společně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999 
ČSN ISO13822 Zásady navrhování konstrukcí  
ČSN ISO2394  Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 
ČSN 01 3420   Výkresy pro pozemní stavby. Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  
ČSN 33 3320  Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky 
ČSN 73 0005  Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě – základní 
ustanovení 
ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. 
Základní ustanovení pro výpočet  
ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení obytných budov, Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0601  Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN 73 0834  Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 1901  Navrhování střech – Základní ustanovení 
ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí  
ČSN 73 4108  Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy  
ČSN 73 4301  Obytné budovy v platném znění  
ČSN 73 4305  Zařiditelnost bytů 
ČSN 75 5101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 5401  Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 73 6057  Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení 
ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
ČSN 74 3305  Ochranné zábradlí 
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ČSN 74 4105  Podlahy – Společná ustanovení 




- Zákon č.183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 262/2006 Sb.- Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů – část 5-
Bezpečnost a ochrana při práci 
- Zákon č. 268/2009 Sb., technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů 
- Zákon č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů 
- Vyhl. 230/2012 Sb.  kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví osobní ochranné prostředky 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.- o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.-  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  -  o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
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staveništích tj. opatření technická, organizační, časová k ochraně života a zdraví 
osob před ohroženími vyvolanými jak jednotlivými pracemi, tak samotnou 
povahou staveniště, která odpovídají v době zpracování plánu BOZP známému 
časovému průběhu jednotlivých prací a postupu stavby, ve znění pozdějších 
předpisů 
- Směrnice Rady č. 92/57/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních 
požadavcích, které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích 
 
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ [2]  
– není součástí bakalářské práce 
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ [2]  
– není součástí bakalářské práce 
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB [2]  
– není součástí bakalářské práce 
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ [2] 
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1.1. OBECNÉ INFORMACE 
Cílem bakalářské práce je zaměřit se na stavebně technologický postup provádění zelené 
střechy na objektu bytového domu.  
Vchod do bytového domu je umístěn ze severní strany objektu. Objekt je třípodlažní 
s částečně podsklepeným suterénem a plochou střechou. Půdorysné rozměry objektu jsou 
17,35x13,95 m a výška objektu je 12,79 m.  
Přístupový chodník a vchod do objektu je koncipován jako bezbariérový, ovšem objekt sám 
bezbariérový není. Za vstupní částí se nachází přístup k bytům a sklepním částem. Tento 
přístup se nachází na chodbě objektu a je koncipován z mezipodesty.  
V suterénu objektu se nachází šest sklepů (ke každé bytové jednotce náleží jeden sklep), dvě 
technické místnosti (v pravé i levé sekci), prádelna + sušárna a kolárna + kočárkárna. 
V 1.NP, 2.NP i 3.NP se nachází vždy dvě bytové jednotky. Koncepce všech bytových 
jednotek je obdobná. V každé bytové jednotce je předsíň, dva pokoje, koupelna s WC, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a lodžií. Všechny pokoje jsou dle typologie staveb 
vyhovující. Okna obou bytových jednotek jsou umístěna na severní a jižní strany. Rozložení 
bytových jednotek je ve všech třech podlažích řešeno stejně. 
Jednotlivá podlaží objektu jsou propojena pomocí dvouramenného schodiště se zrcátkem. Po 
tomto dvouramenném schodišti se dostaneme také na plochou střechu, která je řešena jako 
zelená střecha s extenzivní zelení. 
Zastřešení je navrženo pomocí skladeb společnosti DEKTRADE a odvodnění této střechy je 
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1.2. SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DEKROOF 09-A (POUŽITÉ MATERIÁLY) 









1.2.1 – FILTEK [5]  
Charakteristika [5] 
Netkané textilie zpevněné vpichováním. [5]  
Použití [5] 
V pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním 
a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při 
výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a 
rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. [5]  
Hlavní funkce geotextilie [5]  
Separační – Zamezuje promíchání rozdílných vrstev s odlišnými funkcemi, mezi kterými je 
uložena. Zamezuje styku nesnášenlivých materiálů. [5]  
Ochranná – Chrání hydroizolační vrstvu, popř. další vrstvy stavební konstrukce před 
nepříznivými vlivy prostředí i provozu. [5]  
Filtrační – Omezuje vyplavování částic jedné sypké vrstvy do jiné při průtoku vody, ale 
nezabraňuje pohybu vody. [5]  
 Obrázek 1 - Schéma konstrukce jednoplášťové ploché střechy DEKROOF 09-A 
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Zpevňovací – Umožňuje stabilizaci svahu. Přenáší smyková a tahová napětí v zemním tělese. 
[5]  
Základní vlastnosti textilie FILTEK [5] 
 Odolává plísním a bakteriím. [5]  
 Odolává běžným chemikáliím. [5]  
 Nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody. [5]  
 Částečně odolává UV záření. [5]  
 
Obrázek 2 - Geotextilie FILTEK 
 
1.2.2 – DEKDREN [6] 
Charakteristika [6] 
DEKDREN je výrobková řada profilovaných (nopových) fólií z vysokohustotního 
polyetylenu (HDPE). [6]  
Použití [6] 
Použití ve střechách, podlahách, podzemních částech budov a pro vlhké zdivo, včetně 
doplňkového sortimentu. [6]  
Hlavní funkce [6] 
Fólie mají jednostranné výstupky (nopy), které vytvářejí distanci mezi fólií a konstrukcí, ke 
které je fólie přiložena. Takto vytvořený prostor může být využit například pro separaci od 
podkladu, odvedení vody, akumulaci vody, proudění vzduchu nebo uložení rozvodů instalací 
dle jednotlivých konstrukčních variant fólie. [6] 
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Obrázek 3 - Nopová folie DEKDREN 
 
1.2.3 – DEKPLAN [7] 
Charakteristika [7]  
Hydroizolační fólie vyrobeny z měkčeného PVC. [7] 
Použití [7] 
Sortiment fólií umožňuje realizovat různé varianty střech dle způsobu stabilizace 
hydroizolační vrstvy. Použití konkrétního typu vyplývá z jeho vlastností (typ nosné vložky, 
tloušťka fólie apod.) [7] 
Hlavní funkce [7] 
Fólie DEKPLAN jsou vhodné jak pro nově realizované skladby, tak i pro sanace starých 
střech. V sortimentu fólií DEKPLAN je řada doplňkových materiálů usnadňující realizaci 
standardních detailů střech. [7] 
Odolnost proti UV záření a povětrnostnímu stárnutí [7] 
Fólie DEKPLAN 76, DEKPLAN 79 a doplňkové fólie DEKPLAN 70 a DEKPLAN X76 jsou 
odolné proti účinkům UV záření a vyhovují požadavkům na účinky umělého povětrnostního 
stárnutí. Fólie DEKPLAN 77 musí být po instalaci celoplošně zakryta dalšími vrstvami, aby 
bylo zabráněno přímému působení povětrnostních vlivů. [7]  
Svařitelnost [7] 
Fólie DEKPLAN se vyznačují vynikající svařitelností. Svařitelnost je výborná i po dlouhé 
době. To se uplatní např. Při dodatečných úpravách hydroizolace, při zabudování nového 
prostupu či při opravách poškozených míst. [7] 
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Rozměrová stálost [7] 
U fólií DEKPLAN, které jsou vyrobeny z měkčeného PVC, je dosahováno vynikající 
dlouhodobé rozměrové stability. [7] 
Difúzní vlastnosti [7] 
Fólie DEKPLAN jsou charakteristické nízkou hodnotou faktoru difúzního odporu. [7] 
Odolnost proti prorůstání kořínků [7] 
Vlastní materiál při výrobě fólie DEKPLAN 77 a horkovzdušně vytvořené svary jednotlivých 
pruhů fólie jsou odolné proti prorůstání kořínků. To umožňuje používat fólii všude tam, kde 
hrozí poškození hydroizolace kořínky a ve skladbě vegetačních střech. [7]  
 
Obrázek 4 - Hydroizolační folie DEKPLAN 
 
1.2.4 – DEKPERIMETER [8] 
Charakteristika [8]  
Tepelně izolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu (EPS) s uzavřenou 
povrchovou strukturou. [8] 
Tepelná vodivost [8] 
Tepelněizolační desky DEKPERIMETER se vyrábí vypěňováním polystyrenu do formy. 
Díky technologii výroby mají desky DEKPERIMETER uzavřenou povrchovou strukturu a 
sníženou nasákavost v porovnání se standardními deskami z EPS. [8] 
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Dlouhodobá nasákavost [8] 
Desky z pěnového expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou mají 
nízkou dlouhodobou nasákavost, maximálně 3 % objemu. To platí i v případě desek s 
oříznutými okraji. Perimetrové desky jsou proto vhodné jako tepelná izolace suterénů a soklů 
obvodových stěn, kde jsou konstrukce namáhány stékající a odstřikující vodou, nebo vlhkostí 
přilehlého pórovitého prostředí. [8]  
Tepelná stabilita [8] 
Pěnový polystyren může být dlouhodobě vystaven teplotám od -150°C do +80°C, což 
odpovídá nárokům všech běžných stavebních konstrukcí. Při použití materiálu v daném 
teplotním rozmezí nedochází k žádným podstatným změnám jeho struktury a vlastností. [8]  
Pevnost v tlaku [8] 
Pevnost v tlaku desek umožňuje použití i do vysoce zatížených konstrukcí. Návrh 
perimetrových desek do konstrukce je závislý na konstrukčním a materiálovém řešení 
jednotlivých vrstev. [8] 
Tuhost [8] 
Desky vykazují vysokou tuhost a tím i minimální deformace při zatěžování. V případě 
požadavku na útlum kročejového hluku je nutné desky kombinovat s vhodnou tlumicí 
vložkou. [8] 
Odolnost vůči chemikáliím [8] 
Pěnový polystyren odolává všem běžným stavebním hmotám (vápno, cement, sádra), 
zředěným a slabým kyselinám, zásadám (louhy, močůvka, čpavková voda), solím, hnojivům, 
alkoholům, asfaltům, silikonovým olejům a dalším. Ke smrštění nebo rozpuštění polystyrenu 
dochází při kontaktu s výrobky z dehtu, s ředidly (aceton, nitroředidla, laková ředidla apod.), 
motorovým benzínem nebo alifatickými uhlovodíky. [8]  
Objemová hmotnost [8] 
Nízká objemová hmotnost umožňuje snadnou manipulaci s materiálem při aplikaci. Výhodou 
je i celková nízká hmotnost tepelněizolační vrstvy. [8] 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2017 
    
51 
 
Pevnost v ohybu [8] 
Vysoká pevnost v ohybu snižuje riziko poškození desek při manipulaci a zpracování. [8]
 
Obrázek 5 - Tepelně izolační desky DEKPERIMETER 
 
1.2.5 – GLASTEK AL 40 MINERAL [9] 
Charakteristika [9]  
Je to hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 μm) 
kašírovanou skleněnými vlákny (60 g/m²). Na horním povrchu je pás opatřen jemným 
separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. [9] 
Použití [9] 
Ve střechách jej lze použít jako parotěsnicí vrstvu. [9] 
GLASTEK AL 40 MINERAL lze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem (např. 
DEKPRIMER) nebo na jiný hydroizolační pás z SBS modifikovaného nebo oxidovaného 
asfaltu. V přesazích se GLASTEK AL 40 MINERAL svařuje plamenem. Šířka bočního 
přesahu je min. 8 cm, šířka čelního přesahu je min. 10 cm. Při provádění izolace z pásu 
GLASTEK AL 40 MINERAL je třeba všechny detaily (prostupy, napojení na navazující 
konstrukce) opracovat pásem z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny 
(GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). [9] 
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Obrázek 6 - Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK AL 40 MINERAL 
 
1.2.6 – DEKPRIMER [10] 
Použití [10] 
DEKPRIMER je za studena zpracovatelná asfaltová emulze bez obsahu rozpouštědel. Používá 
se jako penetrační nátěr na beton, kov, zdivo, omítku a jiné podklady. Zvyšuje přilnavost k 
podkladu pro izolace spodních staveb a k podkladům pro vrstvené izolační systémy plochých 
střech. [10] 
Základní charakteristika [10] 
- šetrná k životnímu prostředí [10] 
- bez rozpouštědel [10] 
- není požárně nebezpečná [10] 
- netoxická [10] 
- zpracovatelná bez zvláštních ochranných opatření [10] 
- stabilní vůči cementu [10] 
- rychle se nanáší [10] 
- rychleschnoucí [10] 
- pachově neutrální [10] 
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Příprava podkladu [10] 
Podklad určený k nanesení penetrace musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. 
Nesoudržné části a výčnělky je třeba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky a jiné nečistoty 
je třeba z podkladu odstranit. Veškeré zdivo se před nanesením emulze omítá. Omítané 
povrchy doporučujeme provádět z pytlované obyčejné malty pro zdění (GP) kategorie CS IV 
podle ČSN EN 998-1 nebo z na stavbě vyráběné malty pro omítání pevnosti > 6 N/mm2. 
Povrch omítky se upravuje dřevěným hladítkem. Podklad musí být ve vlhkostním stavu 
umožňujícím vytvoření souvislé vrstvy DEKPRIMER (doporučujeme před realizací ověřit na 
malé ploše). Podklad pro následné provádění asfaltových pásů musí splňovat podmínky nutné 
pro jejich řádné navaření. [10] 
Zpracování [10] 
Před nanesením DEKPRIMER je třeba důkladně promíchat obsah nádoby. Zpracovává se za 
suchého počasí při teplotě podkladu min. +5°C. Nanáší se rovnoměrně koštětem, štětkou, 
válečkem nebo stříkací pistolí. Následná vrstva DEKPRIMER nebo vrstvy asfaltových pásů 
se provádí po zaschnutí nanesené vrstvy DEKPRIMER. [10] 
 
Obrázek 7 - Za studena zpracovaná asfaltová emulze - DEKPRIMER 
 
1.3. PŘEJÍMKA A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Po dokončení stropní konstrukce nad posledním podlažím se provede přejímka pracoviště a 
provede se kontrola připravenosti tohoto pracoviště. Toto převzetí a kontrolu pracoviště 
provádí stavbyvedoucí, nebo osoba pověřená stavbyvedoucím. O veškerých stavech 
konstrukcí a možných skutečnostech musí být proveden zápis do stavebního deníku, který je 
stvrzen podpisem všech přítomných.  
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2017 
    
54 
 
Stavbyvedoucí vizuální prohlídkou kontroluje a zaměří se zejména na to, zda jsou veškeré 
předchozí práce, na které navazují práce na konstrukci střechy dokončeny řádně bez vad a 
nedodělků. Konstrukce stropu nad posledním podlažím musí být řádně dokončena bez vad, 
poruch a nedodělků. Musí být zhotovena dle projektové dokumentace (kontrola odchylek, 
výstupků, soudržnosti vrstev, kontrola stability vrstev, kontrola ostrých hran) a očištěna od 
nečistot a možné mastnoty.  
Při této přejímce se také provádí přejímka materiálu určeného k práci na staveništi. Kontroluje 
se, zda není přejímaný materiál porušen (dopravou nebo skladováním), zda odpovídá 
množství materiálu a typ materiálu. 
1.4. PODMÍNKY PRO PRÁCI A REALIZACI 
Jako podkladní konstrukci máme konstrukci stropu nad posledním podlažím, která je tvořena 
cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními POT nosníky. Tento systém 
stropu je celoplošně nadbetonován, a proto musí být podklad před započetím prací dostatečně 
stabilní (beton musí být řádně zavadlý a musí být splněna soudržnost všech vrstev).  
Práce na střešní konstrukci patří mezi práce ve výškách, proto bude před započetím prací 
okolo objektu zřízeno lešení. Práce na střeše probíhají i ve výšce nad 10 m (úroveň střechy 
nad schodištěm), proto bude ochranné pásmo kolem lešení 2,0m. 
Před zahájením stavebních prací musí všichni pracovníci projít školením BOZP, které ztvrdí 
svým podpisem a při práci musí mít řádný pracovní oděv, obuv i pomůcky. 
Veškeré práce na střešní konstrukci nesmí probíhat za deštivého či jinak vlhkého počasí, 
jelikož by mohlo dojít k případné poruše konstrukce (například výskytu vlhkosti v konstrukci 
a následnému porušení konstrukčních vrstev), při teplotě nižší než +5 °C (návaznost na 
pokyny výrobce) a silném větru. Při takto nepříznivých podmínkách musí být veškeré práce 
na střešní konstrukci přerušeny, jinak by mohlo dojít k její následné poruše.  
1.5 SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
1 x Vedoucí pracovník (Mistr) – Kontroluje kvalitu odvedené práce, dohlíží na všechny 
pracovníky v četě, hlídá dodržení technologického postupu, komunikuje se stavbyvedoucím  
3 x Kvalifikovaní dělníci – Provádí veškeré práce na střešní konstrukci dle technologického 
postupu a dodržují jejich kvalitu 
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2 x Pomocní dělníci – Provádí přípravu materiálu pro kvalifikované dělníky a jednoduchou 
práci např. úklid pracoviště a pomůcek 
Všechny práce na střešní konstrukci mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci k tomu 
určeni a zaškoleni. 
1.6 STROJE A PRACOVNÍ NÁŘADÍ 
Mezi stroje a pracovní pomůcky, které budeme potřebovat pro zhotovené zelené střechy 
DEKROOF 09-A patří: 
- Štětka 
- Váleček 
- Propanbutanový hořák 
- Instalatérské nůžky 
- Metr 
- Vodováha 
1.7    PRACOVNÍ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZELENÉ STŘECHY 
Před začátkem provádění stavebních prací, musíme zkontrolovat čistotu povrchu střešního 
pláště, případně provést očištění veškerých nečistot, které by mohly bránit řádnému provedení 
skladeb střešního pláště. 
Penetrační vrstva: 
Na již očištěnou konstrukci stropní desky rovnoměrně a souvisle válečkem nebo štětkou 
naneseme vrstvu penetrační emulze DEKPRIMER, která nám slouží jako podkladní vrstva. 
Tato vrstva penetrační emulze se nanáší v celé ploše na místech budoucího hydroizolačního 
pásu GLASTEK AL 40 MINERAL a zvyšuje nám následnou přilnavost této izolační vrstvy. 
Po dokončení této vrstvy se veškeré použité nářadí očistí a vrstva se nechá řádně zaschnout.  
Ještě před pokládkou další z vrstev musíme osadit spodní část střešních vpustí TOPWET. 
Tyto vpusti se vsadí do předem připravených prostupů ve střešní konstrukci a jejich horní líc 
musí být minimálně o 5-10 mm níže. Jejich kotvení k podkladu provedeme mechanicky 
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Po kontrole důkladného zaschnutí předchozí penetrační vrstvy DEKRIMER můžeme 
přistoupit k pokládce hydroizolačních pásů z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK AL 40 
MINERAL. Všechny tyto hydroizolační pásy budeme klást v jednom směru. Směr kladení 
těchto pásů je po směru toku vody na vazbu a jejich spoje se musejí překrývat minimálně o 8 
cm v podélném spoji a 10 až 12 cm v čelním spoji. Čelní spoje těchto pásů musejí být 
vystřídány - styk bočního a čelního spoje musí mít písmeno T. Hydroizolační pásy budeme 
k podkladu natavovat. Při provádění natavení dbáme na přesný technologický postup 
provádění. 
Napojení střešní vpusti TOPWET na tuto vrstvu provedeme celoplošným natavením v šířce 
min. 120 mm. 
Tepelně izolační vrstvy: 
SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 STANDARD 
Spádovou vrstvu střešního pláště v konstrukci ploché střechy bytového domu nám tvoří 
spádové klíny EPS 100 STANDARD, min. tl. 140 mm. Spádové klíny budou kladeny dle 
kladečského plánu spádových klínů. Stabilizace těchto spádových klínů, budeme zajištěna 
pomocí celoplošného lepení (např. INSTA-STIK od firmy DEK STAVEBINY). Nanášení 
tohoto lepidla provedeme na desku v pruzích a desku následně přitlačíme tak, aby se lepidlo 
rozprostřelo po celé ploše této desky a přitlačujeme, dokud lepidlo řádně nezavadne. Pokud 
bychom uvažovali s návrhem delší časové prodlevy kladení dílců, musí se tyto dílce 
stabilizovat kotvením). 
DEKPERIMETER 200 
Po provedení pokládky EPS 100 následuje pokládka desek z expandovaného pěnového 
polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou DEKPERIMETER tl. 80 mm. Tuto vrstvu 
budeme k podkladu opět lepit. Tentokrát ovšem k lepení této vrstvy použijeme lepidlo na bázi 
asfaltů nebo PUR pěnu. 
Separační vrstva: 
Než budeme moci přistoupit k pokládce další hydroizolační vrstvy DEKPLAN 77, musíme 
provést vrstvu separační. Tato vrstva nám omezuje kontakt mezi vrstvou tepelně izolační a 
hydroizolační. Pro vytvoření této separační vrstvy je použita netkaná textilie FILTEK 300. 
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Tuto netkanou textilii klademe v celé ploše konstrukce volně s přesahy min. 100 až 150 mm a 
bodově ji spojujeme s podkladem horkovzdušným přístrojem. Tato separační vrstva musí být 
okamžitě zakryta vrstvou následující, jinak by mohlo dojít k její degradaci a vzhledem 
k tomu, že se jedná o poměrně lehkou textilii, neměla by její pokládka probíhat v případě 
nepříznivých povětrnostních vlivů. 
Hydroizolační vrstva: 
Hydroizolační vrstvou s této skladbě je folie z měkčeného PVC určená pro vegetační střechy 
DEKPLAN 77. Při kladení této hydroizolační vrstvy musíme postupovat velmi opatrně, nesmí 
totiž dojít k poškození separační vrstvy, která se ve skladbě nachází pod touto vrstvou. Pásy 
této hydroizolace začneme klást od okrajů střechy a postupujeme následně do středu. Pásy 
klademe na vazbu tak, aby v jejich spoji byl přesah min. 200 mm. Folii DEKPLAN 77 
nejdříve bodově svaříme, aby se při případném špatném umístění dala jednoduše rozpojit a 
poté vytvoříme průběžný spojití svar pomocí horkovzdušného přístroje. V neposlední řadě 
provedeme zálivku všech spojů. 
Separační vrstva: 
Opět provedeme další separační vrstvu tvořenou netkanou textilií FILTEK 300. 
Drenážní a hydroakumulační vrstva: 
Drenážní a hydroakumulační vrstva je řešena nopovou folií s perforacemi na horním povrchu 
DEKDREN T20 GARDEN. Tato folie se spojuje kladením nopů s přesahem dvou řad nopů – 
nopy kladeny směrem dolů. 
Filtrační vrstva: 
Provedeme filtrační vrstvu tvořenou netkanou textilií FILTEK 200. Tato vrstva nám ve 
skladbě střešního pláště bude sloužit pro omezení vyplavení částic substrátu. Nezabrání však 
protékání vody. Provedení této filtrační vrstvy je uvedeno výše. 
Obsyp kačírkem + substrát: 
Kolem obvodu atiky, stěn vystupujícího schodiště a kolem vpustí, bude proveden obsyp 
štěrkovými pásy šířky 300 mm z praného říčního kameniva frakce 16-32. K oddělení vrstvy 
substrátu od vrstvy kameniva použijeme kačírkové lišty, které umístíme po obvodu kameniva. 
Následně můžeme přistoupit, k rovnoměrnému rozsypu substrátu DEK RNSO 80. 
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K rozprostření tohoto substrátu použijeme hrábě, tak aby byla výška substrátu souvislá. Výška 
substrátu bude 120 mm. 
1.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Veškeré prováděné práce musejí být provedeny řádně, v požadované kvalitě a v souladu 
s projektovou dokumentací. Na veškeré prováděné stavební práce dohlíží technický dozor a 
před zakrytím každé z jednotlivých vrstev musí být povedena kontrola provedení, o které 
bude zaveden zápis do stavebního deníku.  
Nátěr podkladu: Kontrola celistvosti nátěru, bez vynechávek 
Hydroizolační vrstva: Vizuální kontrola stavu spojů a překrytí jednotlivých pásů a jejich 
požadovaná těsnost  
Tepelná izolace: Vizuální kontrola možného poškození desek, kontrola spár desek tepelné 
izolace a správnosti uložení desek. 
1.9 BOZP 
Před započetím veškerých stavebních prací na konstrukci střechy, musejí být všichni 
pracovníci, kteří se budou podílet na tomto úkonu proškoleni o BOZP a o tomto školení bude 
proveden zápis ve stavebním deníku. Navrhované práce mohou provádět pouze osoby k tomu 
oprávněné s požadovanou kvalifikací. Veškeré práce musejí být prováděny v souladu 
s postupy, předpisy a požadavky. 
Veškeré požadavky na bezpečnost práce jsou uvedeny v zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a 
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4.1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 
4.1.1 Identifikace stavby 
Předmětem technické zprávy je zařízení staveniště pro realizaci bytového domu v k.ú. Nový 
Jičín na pozemku parc. č. 1256.  Stavba má 3 nadzemní podlaží, 6 bytových jednotek, včetně 
příslušenství jako jsou sklepy, technické místnosti, prádelna + sušárna a kolárna + kočárkárna. 
Podrobnější řešení budovy je uvedeno v projektové dokumentaci stavby. 
Obvodové nosné zdi jsou tvořeny z cihel Porotherm, stropy jsou taktéž řešeny systémem 
Porothem (Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými 
stropními nosníky POT). Na vnitřní zdivo jsou též použity cihly Porotherm. Střecha je řešena 
jako plochá zelená střecha s extenzivní zelení. 
4.1.2 Charakteristika staveniště 
           Pozemek je situován v městské zástavbě rodinných domů. Staveniště je téměř 
nesvažité. Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny v hlavní komunikaci ulice Nádražní nebo 
v přilehlém chodníku a pásu zeleně. Komunikační napojení je na stávající místní komunikaci. 
Pro zařízení staveniště se použije celá plocha předmětné stavební parcely, ve které se provede 
výstavba nového bytového domu.  
Před samotným začátkem výstavby se na předmětné parcele provede odstranění náletových 
dřevin, keřů a travin. Poté se přistoupí k vytýčení inženýrských sítí. Následně se kolem 
předmětné parcely provede oplocení mobilním oplocením, z důvodu zajištění ochrany stavby, 
osob, krádeže a vstupu nepovoleným osobám. 
Vjezdy a výjezdy na staveniště budou označeny bezpečnostními tabulkami se zákazem vstupu 
nepovolaným osobám. Příjezdová cesta na staveniště, vede přímo z přiléhající komunikace 
ulice Nádražní.  
4.2 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
4.2.1 Stavební buňky 
V rámci staveniště umístíme stavební buňky, které nám poté budou sloužit jako šatny pro 
dělníky, sociální zařízení (WC a sprchy) a v neposlední řadě také pro administrativu (buňka 
stavbyvedoucího a buňka mistrů). Pro toto staveniště, bude použita sestava stavebních buněk 
TOUAX, v jehož systémovém řešení najdeme námi požadované stavební buňky. Popis a 
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umístění těchto buněk je zakreslen v situaci zařízení staveniště. Výpočet předpokládaného 
počtu pracovníků pro jednotlivé profese a následná kapacita sociálního zařízení je uvedena 
v tabulce níže. 
Předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé profese a jejich hygienické a sociální 
zajištění: 
Profese Počet pracovníků Obsluha jeřábu + 
administrace stavby 
Zemní práce 8 
6 
Základy 6 
Izolace proti vlhkosti a vodě 5 
Svislé konstrukce (zděné) 10 
Vodorovné konstrukce 10 
Vnitřní omítky 6 
Zastřešení 6 
 
Maximální počet pracovníků v nejvytíženější fázi výstavby je 16 pracovníků.  
Pro 16 pracovníků vychází sociální zázemí takto: 1,25 m2 plochy šatny = 16*1,25 = 20 m2  
(2×umyvadlo, 2×sprcha, 2×WC) 
4.2.2 Sklady a skládky 
Na staveniště rovněž umístíme stavební buňky, které nám poté budou sloužit jako 
uzamykatelné sklady materiálu a techniky staveniště (klíč o těchto skladů bude vždy 
uschován u stavbyvedoucího). Pro tyto sklady bude opět použita sestava TOUAX.  
Kryté sklady a buňky zařízení staveniště budou uloženy na zhutněném struskovém podsypu tl. 
300 mm a budou umístěny hned za vjezdem na staveniště z důvodu jejich lepší dostupnosti a 
obslužnosti.  
Ve východní části staveniště zřídíme zpevněnou a odvodněnou plochu, která bude určena jako 
skladovací plocha pro stavení materiál, kterému nevadí venkovní prostředí a nepodléhá v něm 
degradaci. Kusový materiál se zde bude moci skladovat maximálně do výšky 1,8 m a cihelné 
tvárnice budou uskladněny na paletách maximálně do výšky 2,0m.  
Skládky sypkého materiálu budou provedeny na zhutněném povrchu. 
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Celkový objem a kapacita skladů a skládek byla vypočítána dle časového plánu a výkazu 
výměr pro jednotlivé fáze výstavby. 
4.2.3 Oplocení 
 K oplocení celého staveniště bude použito dočasné oplocení staveniště od firmy 
TEMPOLINE, která pronajímá celý systém oplocení.  
Základní plotový dílec Tempoline (oplocení stavby) [11] 
délka: 2,5 m [11] 
výška: 2,0 m [11] 
hmotnost: 17 kg [11] 
povrchová úprava: ponorné žárové zinkování [11] 
 
Výhody: 
Zrychlení montáže a demontáže [11] 
Díky výše uvedeným charakteristikám, zejména nízké hmotnosti a rozměrům 2,5 x 2 m se s 
plotovým dílcem snadno manipuluje a zkracuje se čas montáže a demontáže oplocení. 
Úsporou času dochází ke snížení pracovních nákladů v podniku uživatele. [11] 
Nižší prostorové nároky při skladování a přepravě [11] 
Díky oválnému profilu rámu plotového dílce, dochází při skladování a hlavně během přepravy 
ke značnému snížení požadavků na prostor oproti systémům používajících trubkový profil. 
Prostorová úspornost systému Tempoline umožňuje snižování přepravních a skladových 
nákladů v podniku uživatele. [11] 
4.2.4 Staveništní doprava 
 Vjezd a výjezd ze staveniště je situován na jižní straně staveniště a v jeho místech je 
přerušeno oplocení staveniště. U výjezdu ze staveniště je zřízen prostor pro očištění vozidel 
mířících na veřejnou komunikaci. Plocha před stavbou je vyasfaltovaná a navazuje na hlavní 
komunikaci, proto se nepočítá s větším znečištěním hlavní komunikace. V rámci staveniště je 
komunikace zřízena z betonových panelů o velikost 1000x3000 mm s uložením na zhutněném 
struskovém podsypu tl. 300mm.   
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Návrh zvedacího prostředku: 
Pro přepravu břemen ve vertikální poloze budou použity dva typy strojů.   
První a zároveň hlavním zvoleným prostředkem pro přepravu těžkých břemen je autojeřáb 
Tatra 148 AD 20, jehož maximální výška zdvihu je 26 m a maximální nosnost je 20t. Jako 
sekundární prostředek pro přepravu materiálu byl zvolen stavební výtah GEDA 200 comfort 
(šikmé provedení), jehož nosnost je až 200 kg (dle sklonu) a výška zdvihu je až 18m. 
4.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 
Zařízení staveniště, bude napojeno na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Veškeré 
zdroje potřebné k chodu zařízení staveniště budou přivedeny či napojeny na sítě vedoucí 
v hlavní komunikaci ulice Nádražní či přilehlém chodníkovém tělese. Místa napojení jsou 
vyznačena ve výkrese situace zařízení staveniště. V místě křížení inženýrských sítí vedených 
v rámci staveniště se pod ŽB panel, který tvoří vozovku, vloží chránička, aby nedošlo 
k poškození těchto sítí. 
4.3.1 Zásobování staveniště vodou 
Zařízení staveniště bude po celou dobu zásobováno vodou pitnou i užitkovou. Přípojka vody 
(DN 32) s vodoměrem, bude napojena na hlavní veřejný vodovod pitné vody, vedený v pásu 
zeleně na přilehlé ulici Nádražní. Rozvod vody na staveništi bude veden 1000 mm pod 
povrchem a bude obsypán pískem tak, aby nedošlo k jeho poškození. 
Spotřeba vody vychází ze vzorce: 
Qn = (Pn*Kn)/(t/3600)   (l/s) 
Kde je: 
Qn – vteřinová spotřeba vody 
Pn – spotřeba vody na den/směnu 
Kn – součinitel nerovnosti pro danou spotřebu 
t – doba, po kterou je vody odebírána 
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 t = 8 h 
1 pracovník = 100 l na stavební práce (8 pracovníků v průměru) = Pn1 (cca 800 l) 
= 60 l na hygienu (8 pracovníků v průměru) = Pn2 (cca 420 l) 
Koeficient nerovnosti : 
Příprava stavebních hmot = 1,6 
Hygiena a životní potřeby na staveništi = 2,7 
___________________________________________________________________________ 
Qn1=(800*1,6)/(8*3600) = 0,044 l/s 
Qn2=(480*2,7)/(8*3600) = 0,039 l/s 
Qn = 0,083 l/s 
Z výpočtu plyne, že potrubí DN32, které má maximální průtok 1,6286 l/s,vyhoví spotřebě 
vody na staveništi. 
4.3.2 Zásobování staveniště elektrickou energií 
Stavební přípojka NN s rozvaděčem a elektroměrem, bude umístěna u vjezdu na staveniště. 
Od rozvaděče se pak následně proud rozvede k místům jeho odběru (jeřáb, míchací centrum, 
zázemí, šatny, atd.) Veškeré rozvody elektrické energie v rámci staveniště budou vedeny 500 
mm pod povrchem, tak aby nedošlo k jejich poškození. 
Používané zařízení na stavbě a jejich přibližné příkony: 
Stavební výtah – 4 kW 
Jeřáb – 25 kW 
Pily okružní (2x) – 3,4 kW 
Vrtačky (2x)  –  2,5 kW 
Míchačka 150l – 4,5 kW 
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Osvětlení venkovní – 2 kW 
Osvětlení vnitřní – 2 kW 
4.3.3 Odkanalizování staveniště  
Veškeré kanalizační přípojky od objektů nacházejících se na staveništi, budovou odvedeny do 
splaškové kanalizace DN 400 vedoucí v hlavní komunikaci ulice Nádražní.  
4.4 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VLIV STAVEB NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Výstavba bytového domu bude po celou dobu  realizace ovlivňovat okolní pozemky, 
provozním  hlukem  a prašností. Proto se bude při realizaci dbát na maximální šetrnost 
k životnímu prostředí a budou se dodržovat veškeré příslušné zákony a předpisy. Se vzniklým 
odpadem bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a vyhlášky č. 
381/2001 Sb. vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou je stanoven katalog odpadů a 
seznam nebezpečných odpadů. Vzniklý odpadový materiál na staveništi bude tříděn a 
následně recyklován. Na ploše staveniště se musí zabránit rozptylu odpadu do okolí stavby. 
Stavební práce se budou moci provádět pouze v době k tomu určené a nepředpokládá se s 
pracemi v nočních hodinách. 
4.5 BOZP 
Všechny požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházení z požadavků 
zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.  561/2006 Sb. Pracovníci a osoby, které se budou 
na staveništi pohybovat, budou povinni tyto základní zásady BOZP dodržovat. Na dodržení 
těchto požadavků bude po celou dobu výstavby dohlížet kvalifikovaný koordinátor. Před 
zahájením výstavby musejí být všichni pracovníci řádně proškoleni o BOZP  a o tomto 
školení musí být uveden zápis ve stavebním deníku. Na staveniště se vylučuje povolení 
přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace a nesmí být také povolen přístup 
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Výsledkem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace bytového domu, 
stavebně technologického postupu provádění zelené střechy, která se na něm nachází, 
položkového rozpočtu dané zelené střechy, harmonogramu práce a projektu zařízení 
staveniště tohoto bytového domu. 
Jako skladba střešního pláště byla použita skladba společnosti DEKTRADE, konkrétně 
skladba ploché střechy s extenzivní zelení DEKROOF 09-A. Střecha je řešena jako 
jednoplášťová s extenzivní zelení s přístupem ze společného schodišťového prostoru. 
Veškeré cíle a požadavky této bakalářské práce byly splněny a bylo dosaženo optimálního 
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   číslo 
výkresu 
název výkresu měřítko 
C-03 KOORDINAČNÍ SITUACE 1:200 
D1.1.- 1b ZÁKLADY 1:50 
D1.1.- 2b 1.PP 1:50 
D1.1.- 3b 1.NP  1:50 
D1.1.- 4b 2.NP  1:50 
D1.1.- 5b 3.NP  1:50 
D1.1.- 6b STROP NAD 1.PP 1:50 
D1.1.- 7b STROP NAD 1.NP 1:50 
D1.1.- 8b STROP NAD 2.NP 1:50 
D1.1.- 9b STROP NAD 3.NP 1:50 
D1.1.- 10b STROP NAD SCHODIŠŤOVÝM PROSTOREM 1:50 
D1.1.- 11b VEGETAČNÍ STŘECHA (POHLED) 1:50 
D1.1.- 12b VEGETAČNÍ STŘECHA (PŮDORYS) 1:50 
D1.1.- 13b ŘEZ A - A 1:50 
D1.1.- 14b ŘEZ B - B 1:50 
D1.1.- 15b POHLEDY 1:100 
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